

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору № 24/03-2016 от 22.03.2016

п. Ваино


«27» апреля 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива» (ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Татарина Николая Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-Экспертспецпроект» (ООО «ДВ-Экспертспецпроект»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Кузнецова Андрея Иннокентьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 24/03-2016 от 22.03.2016 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Внести изменения в приложение № 1 к Договору «Техническое задание» в части изменения сроков выполнения работ текстом в следующей редакции «Сроки – 69 рабочих дней».
2. Внести изменения в приложение № 2 к Договору «Календарный план работ» в части изменения сроков выполнения работ текстом в следующей редакции «Сроки выполнения: начало-окончание с 22.03.2016 по 30.06.2016».
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

«Заказчик»

Руководитель


Н.П. Татаринов

«27» апреля 2016 г.

«Исполнитель»

Генеральный директор


/А.И.Кузнецов

«27» апреля 2016 г.

